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Przedsiębiorstwo Robót
l nżyn ieryj no-Budowlanych,,KoMA''
Mariusz Koładka
ul. Radzikowskiego 35
31-305 KrakÓw

REFERENCJE
MPW|K Sp. z o.o. We Wrocławiu potwierdza niniejszym realizację przez Przedsiębiorstwo
Robót lnżynieryjno-Budowlanych ,,KoMA'' Mariusz Koładka z siedzibą w Krakowie
przy ul. Radzikowskiego 35, umowy nr PN/588/2008/|R/B z dnia 02.06.2008 r. na wykonanie

robÓt budowlanych pn': Budowa magistraliwodociągowej DN 400 mm w ul. Avicenny:

1. Etap Il - Budowa odcinka magistrali DN 400 od komory zasuwowej Nr 2 (za torami

PKP) do odpowiettzenia Nr 4 (węzeł W-z);

2. Etap lll _ Budowa odcinka magistrali DN 400 od wpięcia do istniejącej sieci

wodociągowej w ul. Avicenny (przy torach PKP od strony Muchoboru Wielkiego) do

komory zasuwowej Nr 2.

Wańość netto wykonanych robÓt wynosi 2.208.000,00 zł.

Roboty zrealizowane zostały W umownym terminie i znaleŻytąstarannością.

Z powaŻaniem
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Numer zadania w planie rocznym
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PRoToKoŁ

spisany dnia 30.04.2009 r. w sprawie odbioru końcowego i przekazania do uzytkowania in-
westycji (rozpoczętego W dniu 28.04'2009r): - przedmiot Umowy Nr PN/588l}}o8llVB z
dnia 02.06.2008r. iAneksu nr l zdnia 12.02.2009r.

Budowa magistraliwodociągowej DN 400 w uI. Awicenny:

Etap Il - Budowa Odcinka magistrali DN 400 od komory zasuwowej Nr 2 (za torami
PKP) do odpowietrzenia Nr 4 (węzeł W-7)

Etap lll- Budowa odcinka magistrali DN 400 od wpięcia do istniejącej sieciwodocią_
gowej w ul. Awicenny (przy torach PKP od strony Muchoboru Wielkiego) do komory
zasuwowej Nr 2.

lnwestor: MPW|K Sp. z o.o. Wrocław ul. Na Grobli 14116

Wykonawca: Mariusz Koładka zam. w m. Burów 24 _ prowadzącym działalnośÓ gospodar-
czą pod nazwąPrzedsiębiorstwo Robot lnzynieryjno Budowlanych ,,KoMA'', na podstawie
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wojta Gminy ZabierzÓw
pod nr 2279197 z siedzibąw Krakowie, ul. Radzikowskiego 35.

l' Komisia powołana Wnioskiem powołania komisji odbiorowej l.dz.2613/lR-SG/2009 z dnia
21.04.20o9r. na podstawie zgłoszenia odbioru końcowego przez Wykonawcę _ pismo Wy-
konawcy z dnia 17.04'2oo9., w składzie:

Przedstaw!ciele Zamawiającego- Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
we Wrocławiu Sp. z o.o. ul. Na Grobli 14116.

Przedstawicie le Użytkown i ka _Zakład E kspl oatacj i Sieci
1. Dariusz Bercz - TEW

Dział Realizacji lnwestycji_ lR
2. Tomasz Mielcarz
3. GraŻyna Szczepaniak - lnspektor nadzoru

Przedstaw icie Ie Wykonawcy:
4 Mirosław Dolik - kierownik budowy

przeprowadziła procedurę odbioru końcowego:

Protokół z 30.04.2009r.. - odbioru końcowego i pzekazania do użytkowania
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il. Wvkonawca przedstawił nasteouiace dokumentv:
1. Dziennik budowy 669/lV/2008 wydany 06.05.2008r.,
2. Dziennik budowy 668/lV/2008 wydany 06.05.2008r.,
3. Dziennik budowy 1212008 wydany 07.05.2008r.,
4. Decyzję pozwolenia na budowę nr 7112008 z dnia 14'01 08,34712008 z dnia 14.o2.o8,

l-K-271107 z dnia 12.10.07,
5. oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z PB obowiązujący-

mi Polskimi Normami orazzasadami sztuki budowlanej,
6. Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami, zaakceptowany przez projektanta,
7. Mapy geodezyjne powykonawcze - 3 komplety,
8. Szkice geodezyjne,
9. Pomiary branżowe MPW|K,
10. Deklaracje zgodności na wbudowane rnateriały' atesty higieniczne,
11.DecyĄa Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego na włączenie do czynnej

sieci wodociągowej,
12. Protokoły sprawdzenia wykonania podsypki, obsypki,
13. Badania zagęsz;zenia gruntu,
14. Protokoł z proby ciśnienia,
15. Badanie spawów rur stalowych osłonowych,
16. Badania laboratoryjne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej,
17. Protokoły odbioru terenu przez właścicieli po zrealizowanych robotach,
18. Wyliczenie zutu poziomego umieszczenia uuądzeń w pasie drogowym,
19. Protokoł z wpinki do czynnej sieciwodociągowej,
20. Szkice likwidacji sieci,
21. Charakterystyka obiektu - zestawienie długości wykonanych sieci i armatury,
22. Protokół z przekazania niezabudowanych materiałów
23. Pismc do UM Wrocławia Wydział Srodowiska i Rolnictwa ul. Michalczyka _ dotyczące

przesadzenia drzew i krzewów przy ul Awicenny-z dnia 30.04.2009r.

Blf,. Na podstawie przedstawionvch dokumentów, kontroli obiektów oraz po sprawdzeniu
działania instalacii i urzadzeń ustala sie' że:

1' Zamawiający dokonuje odbioru końcowego obiektu od Wykonawcy z dniem
30.CI4.2009r. i przekazuje do eksploatacji UŻytkownikowi.

2. Przedmiot odbioru końcowego i przekazania do uzytku posiada następującą charak-
terystykę:

" SieÓ wodociągowa DN 400 o długości -1383 m z rur zeliwnych sferoidalnych,
o SieÓ wodociągowa PEHD DN 160 - 43 m,
. Przepustnica DN 400 - 5 szt.,
o Zasuwa DN 250 - 1 szt.,
o Zasuwa DN 200 - 1 szt.,
o Zasuwa DN150 - 14 szt. + 4 szt. w studzienkach odwodnieniowych,

" Zasuwa DN 80 - 3 szt. (przy zaworach napowietrzeniowo-odpowietrzeniowych),
u Zawor napowietzająco -odpowietzający DN 80 - 3 szt.,

" Studnie odwodnieniowe DN1200 - 4 szt.,
o KomorV zasuw i komora rozłączna Żelbetowa o wymiarach 2,2 m x2,0 - 3 szt.

Protokół z 30.04.2009r.' _ odbioru końcowego i przekazania do użytkowania
Budowa magistrali wodociągowej DN 400 w ul. Awicenny Etap ll i lll



3.

4.

5.

6.

Prace zastały ukończone w terminie, opóźnienie wynosi 0 dni.
Prace zostały wykonane w terminie:
od dnia 01.07.2008r. do dnla 17.04.2009.r.
U m owa przewi d ywała n a stępuj ące te rm i n y r ealizaĄi
Te rm i n r ozpoczęcia realizaĄi przed m iotu u m owy : 1 . 07.2008 r.
Te rm i n zakonczenia realizacji przed m iotu um owy. - 30. 04.2009r
Faktyczna wańoŚÓ wykonanych prac wynosi '' 2 208 000,00 zł. (słownie; dwa miIio-
ny dwieście osiem tysięcy złotych netto)
Umowna wańośc prac Wynosiła: 2 208 000,00 zł. (słownie; dwa miliony dwieścle
osiem tysięcy złotych netto)
okres gwarancjitnła 36 miesięcy do dnia 30.04.2012.
lnne ustalenia:

7.
B.

lV. Uzvtkownikowi przekazano następujace dokumentv:

1 Szkic geodezyjne branzowe,
2 Mapy geodezyjne powykonawcze - kpl. 1,
3 Projekt powykonawczy

Na tym protokoł zakończono i podpisano:
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Tcmąsz Mlelcarz
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PROTOKOL
Odbioru placu budowy

sporządzony w dniu
22.04.09 r

w Sekcji Eksploatacji Wrocław Gądów

Skład komisji odbioru:
Strona odbierająca

Strona przekazująca

l.p Imię i Nazwisko funkcia stanowisko przedstawiciel
1 Mirosław Dolik kierownik

budowv
PRI,,KOMA''

Na podstawie ptzedłożonych dokumentów( operat powykonawczy ), po dokonaniu
wizji lokalnej na placu budowy komisja odbioru stwierdza: plac robót po zakończeniu
prac został uprzątnięty _ odbioru dokonano

1. Terminowość wykonania zadanta
a) termin przekazania placu budowy
b) termin rozpoczęcia robót
c) termin zakonczenia robót .

05.11.2007
15.11.2007
17.04.2009

Podpisy członków komisji Strona vrfvimuiłca:

Przewodni czącykomisji' D {,|k|'i.'.y-l.ł....'.......

Do uzgodnienia nr.IZDKla-ZL0O I 611 I t0 4 I 2007 z dnia
03.07.2007

Do resulaminu tvmczasowego 13ól08
Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót InŹynieryjnych,'KoMA'' 3 1 -

305 Kraków ul. Radzikowskieso 35

Zadanie budowa sieci wodociągowej DN 400 mm w rurze
osłonowej a 610 x 10 mm pod torami kolejowymi linii
274Wrocła'w _Zgorze|ec w km 5.150 oraz torem linii
751 Wrocław Gądów _ Wrocław Zachodni w km 5.645

l.o Imię i Nazwisko funkcia stanowisko przedstawiciel
I Piotr Chrzaszcz orzewodniczacy ISEW ISE Wrocław Gadów

REGULAMIN
TYMCZASOWY FAZA LOSC GODZIN NADZORU
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PKP
i?iltliiirii

s.A.

ZAKŁAD LlNIl KoLEJowYCH wE wRoCŁAwIU
50-525 Wrocław, ul' Joannitów l3, tel': (0-1r)717-43-05 fax: (0-71)71'7-43-68

Wrocław 2008r - październik --.':.]
Nr: IZDK |a_Ż00416111 5012008

SEKCJA EKSPOLOATACJI
ul. Hermanowska 42144

54-314 wRoCŁAw GADÓW

GŁ.INZYNIER
ds. NAWIERZCHNI i PODTORZA

w/m.

Dotyczj; skrzyżowania sieci wodocigowej DN400 mm w rurze osłonowej p 6I0xI0 mm z
linią kolejoh,ą nr 274 w km 5,150 i nr 751 w km 5,645
Uąodnienie nr: IZDK Ia - 2100/611/104/2007 z dnia 03.07.2007r.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu informuje: Przedsiębiorstwo Robót

Inżynieryjnych ,,KOMA" ul. Radzikowskiego 35, 3.I _ 305 Kraków rozpoczyna roboty
dctyczące przejścia wodociągu DN 400 mmv w rur7-e osłonou'lej p 610 mm pod tcrałł!
kolejowymi linii kolejowej nr274 relacji Wrocław _ Jelenia Góra _ Zgorzelec w km 5,150
i nr 751 relacji Wrocław Gądów _ Wrocław Złchodni w km 5,645.

Proszę o przekazanie placu budowy i wyznaczenie nadzoru nad robotami.

Zbiórka Komisii w dniu 05.11.2008r. o eodzinie 10 _ tei w Biurze Naczelnika Sekcii
Eksploatacii Wrocław Gądów.

Transport dojazdu Komisji na miejsce robót zapewni Wykonawca robót.

W załączeniu przesyła się ksero pisma ,,KOMA'' Kraków, odpis uzgodnienia.
Dokumentacja projektowa do wglądu w lZWrocław pokój nr 207A.

Uwaga dla Wvkonawcv i Sekcii Eksploatacii Wrocław Gadów:

Warunkiem rozpoczęcia robót na terelrie PKP jest wpłacenie przez Inwestora/
Wykonawcę kaucji w wysokości 10 000 zł / słownie dziesięć tysięcy zŁotych l
na Rachunek bankowy na wadia i kaucje _ PKP PLK S.A. Zakładu Linii we Wrocławiu
ul. Joannitów 13, 50 _525 Wrocław

BANK PKO SA
87 1240 6814 1111 0000 4937 3619

ęfou
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wtnren

l na ptzelewte na|eŻy podać nr NIP i nr uzgodnienia /.

Zwrot kaucii nastapi po przedłożeniu w terminie 30 dni / od dnia zakończenia robót

ń terenie PKP /, protokółu odbioru robót potwierdzającego dopełnienie formalności
zawarĘch w niniejszym uzgodnieniu i mapy sytuacyjno _wysokościowej PKP
ze zinw entary zow anym wyb u dowanym uzbroj en iem podziemnym /

Po unłvwie w/w terminu wpłacona kaucia nie pod!ęgą_4y_ro!q]!t.

do viadomości:
pnzEosIĘsloRsTwo RoBoT
INZYNIERYJNYCH

KOMA
ul. Radzikowskiego 35
31- 305 KRAKÓW

opracowała: EIzbieta Bogusz
tel: 07 I '717 43 44
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